

## Harmonogram realizácie projektu znižovanie energetickej náročnosti v RONA

START DATE	END DATE	DESCRIPTION
06.04.21	09.04.21	Prebratie staveniska
12.04.21	30.09.21	Realizácia výmena okien 1. etapa
28.06.21	30.06.21	Milník č.1 (OKN) 2021
28.09.21	30.09.21	Milník č.2 (OKN) 2021
01.04.22	13.06.22	Realizácia výmena okien 2. etapa
13.06.22	15.06.22	Milník č.2 (OKN) 2022
01.04.21	30.06.22	Doba realizácie projektu

DURATION  
(days)

3

168

2

2

72

2

449

