Harmonogram realizécie projektu
znizovanie energetickej ndrocnosti v
RONA

START DATE
06.04.21
12.04.21
28.06.21
28.09.21
01.04.22
13.06.22

01.04.21

END DATE
09.04.21
30.09.21
30.06.21
30.09.21
13.06.22
15.06.22

30.06.22

DESCRIPTION
Prebratie staveniska
Realizécia vykurovanie 1. etapa
Milnik &.1 (VYK) 2021
Milnik &.2 (VYK) 2021
Realizacia vykurovanie 2. etapa
Milnik &.1 (VYK) 2022

Doba realizécie projektu

DURATION
(days) Prebratie staveniska

Realizdcia vykurovanie 1. etapa

Milnik .1 (VYK) 2021

Milnik €.2 (VYK) 2021

Realizdcia vykurovanie 2. etapa

Milnik .1 (VYK) 2022

Doba realizacie projektu

16.10

15.11

15.12

141

11.10

10.11

10.12

9.1




