
START DATE END DATE DESCRIPTION

06.04.21 09.04.21 Prebratie staveniska 3

12.04.21 27.10.21 Realizácia osvetlenie 1. etapa 195

28.06.21 30.06.21 Milnik č.1 (OSV) 2021 2

26.08.21 28.08.21 Milnik č.2 (OSV) 2021 2

27.10.21 29.10.21 Milnik č.3 (OSV) 2021 2

01.03.22 13.06.22 Realizácia osvetlenia 2. etapa 102

27.04.22 29.04.22 Milnik č.4 (OSV) 2022 2

13.06.22 15.06.22 Milnik č.5 (OSV) 2022 2

01.04.21 30.06.22 Doba realizácie projektu 449

Harmonogram realizácie projektu 

znižovanie energetickej náročnosti v 

RONA
DURATION 

(days)
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