Harmonogram realizécie projektu : 9 1610 1511 1512 141 13, i ] ] _ _ _ PR
znizovanie energetickej ndrocnosti v .
R O NA (days) Prebratie staveniska

START DATE END DATE DESCRIPTION

06.04.21 09.04.21 Prebratie staveniska Realizicia vjmena okien 1. etapa

12,0421 30.09.21 Realizécia vymena okien 1.

etana
28.06.21 30.06.21 Milnik €.1 (OKN) 2021 Milnik &.1 (OKN) 2021
28.09.21 30.09.21 Milnik €.2 (OKN) 2021

01.04.22 13.06.22 Realizécia vymena okien 2.
etana

P Milnik &2 (OKN) 2021
13.06.22 15.06.22 Milnik €.2 (OKN) 2022

01.04.21 30.06.22 Doba realizécie projektu

Realizacia vymena okien 2. etapa

Milnik &2 (OKN) 2022

Doba realizicie projektu




