
START DATE END DATE DESCRIPTION

06.04.21 09.04.21 Prebratie staveniska 3

12.04.21 30.09.21
Realizácia výmena okien 1. 

etapa
168

28.06.21 30.06.21 Milnik č.1 (OKN) 2021 2

28.09.21 30.09.21 Milnik č.2 (OKN) 2021 2

01.04.22 13.06.22
Realizácia výmena okien 2. 

etapa
72

13.06.22 15.06.22 Milnik č.2 (OKN) 2022 2

01.04.21 30.06.22 Doba realizácie projektu 449

Harmonogram realizácie projektu 

znižovanie energetickej náročnosti v 

RONA
DURATION 

(days)

17.8 16.9 16.10 15.11 15.12 14.1 13.2 15.3 14.4 14.5 13.6 13.7 12.8 11.9 11.10 10.11 10.12 9.1 8.2 10.3 9.4 9.5 8.6 8.7 7.8

Prebratie staveniska

Realizácia výmena okien 1. etapa

Milnik č.1 (OKN) 2021

Milnik č.2 (OKN) 2021

Realizácia výmena okien 2. etapa

Milnik č.2 (OKN) 2022

Doba realizácie projektu


