Harmonogram realizécie projektu
znizovanie energetickej ndrocnosti v

START DATE

06.04.21

12.04.21

28.06.21
26.08.21
27.10.21

01.03.22

27.04.22
13.06.22

01.04.21

RONA

END DATE DESCRIPTION

09.04.21

27.10.21

30.06.21
28.08.21
29.10.21

13.06.22

29.04.22
15.06.22

30.06.22

Prebratie staveniska

Realizécia osvetlenie 1. etapa

Milnik &.1 (OSV) 2021
Milnik &.2 (OSV) 2021
Milnik &.3 (OSV) 2021

Realizacia osvetlenia 2. etapa

Milnik &.4 (OSV) 2022
Milnik &.5 (OSV) 2022

Doba realizécie projektu

DURATION
(days)

Prebratie staveniska

Realizicia osvetlenie 1. etapa

Milnik €1 (0SV) 2021

Milnik €2 (05V) 2021

Milnik €3 (OSV) 2021

Realizécia osvetlenia 2. etapa

Milnik &4 (0SV) 2022

Milnik &5 (0SV) 2022

Doba realizacie projektu

16.10

15.11

15.12

14.1

11.10

10.11

10.12




