
START DATE END DATE DESCRIPTION

06.04.21 09.04.21 Prebratie staveniska 3

12.04.21 30.09.21 Realizácia vykurovanie 1. etapa 168

28.06.21 30.06.21 Milnik č.1 (VYK) 2021 2

28.09.21 30.09.21 Milnik č.2 (VYK) 2021 2

01.04.22 13.06.22 Realizácia vykurovanie 2. etapa 72

13.06.22 15.06.22 Milnik č.1 (VYK) 2022 2

01.04.21 30.06.22 Doba realizácie projektu 449

Harmonogram realizácie projektu 

znižovanie energetickej náročnosti v 

RONA
DURATION 

(days)
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